

Рабочий план колхоза „Колос“

Несмотря на трудности военного времени, колхозники сельхозартели „Колос“ в 1944 году успешно справились с основными сельскохозяйственными работами, значительно повысили урожайность зерновых культур: пшеницы получено 11 центнеров с гектара, а на соседних участках 15 центнеров, овса — 7—8 центн. с гектара. Это дало возможность колхозу полностью рассчитаться с государством по хлебосташкам и засыпать семенные фонды.

Приступая к составлению производственного и рабочего плана на 1945 год,

мы предварительно провели большую работу с бригадами, звеньевыми и колхозными активами, который внес много ценных советов и предложений.

17 марта состоялось общее собрание членов сельхозартели, на котором и был утвержден производственный и рабочий план колхоза.

Планом предусматривается рост посевной площади колхоза на 43 процента, а ярового клена на 39 процентов против прошлого года. Посевная площадь пшеницы возрастает на 76,5 процента.

Начинать весеннюю работу с одновременным боронованием.

Вот как выглядит план весенне-полевых работ в таблице (см. таблицу)

Весь посев яровых закончим в 17 дней, а посев ранних зерновых, масличных культур и многолетних трав — за 13

дней. Для обслуживания тракторов, поезда воды и горючего за тракторной бригадой закрепляется 18 человек и 7 голов тягла. Тракторы расставлены с таким расчетом, чтобы избежать холостых перегонов. За бригадой закреплены два полевых вагончика.

Организация труда

Колхоз имеет две полеводческие и одну огородную бригаду. В каждой полеводческой бригаде по два звена. В огородной бригаде 5 звеньев, за одним звеном закреплено 30 гектаров бахчей, за другим — 15 гектаров картофеля и за третьим — 25 гектаров овощных культур. Все колхозники распределены по различным видам работ и заранее знают свои обязанности на время весенних полевых работ, что будет способствовать повышению качества полевых работ и обеспечит ответственность работающих. Каждая бригада и звено имеют четкий план весенне-полевых работ. В нем указаны место, вид, объем и сроки работ, агротехнические мероприятия и порядок перехода с одной работы на другую. Каждому колхознику разъяснены постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВМФ «О плане сельскохозяйственных работ на 1945 год» и порядок оплаты труда на севе и хозяйственной оплате за повышение урожайности.

Правление колхоза приняло меры к организации учета труда колхозников. Об-

щее собрание колхозников утвердило численность трудящихся в двойном размере за первые шесть дней и в полторном размере за последующие пять дней сева — колхозникам и колхозницам, которые обеспечат выполнение норм и хорошее качество посевных работ.

Распорядок дня на период сева установлен следующий: начинаем работу в 5 часов утра с перерывом на завтрак с 3 до 9 часов утра и на обед с 1 часу до 3 часов дня. С трех часов до 9 часов вечера — продолжение работ.

С большим воодушевлением все колхозники и колхозницы встретили постановление правительства о мерах по оказанию помощи Чкаловской области по развитию животноводства. Животноводческая бригада решила посеять своими силами для колхозного животноводства два гектара кормовой свеклы и три гектара тынны. Посев будет произведен на прифермском участке. Животноводческой бригаде выделены необходимые сельскохозяйственный инвентарь и тягло.

Массово-политическая работа на севе

Партийная и комсомольская организации совместно с правлением колхоза составили план массово-политической работы на период сева, в котором предусмотрены широкое развертывание социалистического соревнования среди бригад, звеньев и отдельных колхозников, еженедельный выпуск колхозной стенгазеты и двух выпусков в неделю «Боевых листков».

Ход социалистического соревнования будет отражаться в стенной печати и на доске производственных показателей. Опыт передовиков сева найдет широкое распространение через печать и производственные совещания колхозников.

Для проведения массовой работы в бригадах и звеньях выделены агитаторы из числа местной сельской интеллигенции и бригадиров, составлен план докладов — беседа на политико-эконом, сельскохозяйственно-технические и научно-просветительские темы, будут проводиться громкие чтения газет, журналов, сельскохозяйственных брошюр.

Председатель правления колхоза „Колос“, Чкаловского района, — А. С. ДОЛМАТОВ.

Бригадир: В. А. КАЛИНИН, М. И. СТОЛГОВСКИЙ, Е. Ф. БОЛГОВА.

Участковый агроном Е. Г. ЧЕКАНИНА.

и ежедневная политинформация с ознакомлением и разъяснением сводов Совинформбюро.

Правление колхоза открывает детскую площадку для 30 детей. Подготовлено для площадки помещение, выделены продукты, и дети будут иметь хорошее питание. Подобраны воспитательницы, обслуживающий персонал, приобретены детские игрушки.

Колхоз „Колос“ готов к весеннему севу. Все наши люди знают свое место и хорошо понимают свои задачи. Все члены сельскохозяйственной артели „Колос“ горят одним желанием — с честью выполнить задание партии и правительства о повышении урожайности колхозных полей и дать в 1945 году стране и Красной Армии еще больше хлеба, мяса, масла и других сельскохозяйственных продуктов, чтобы приблизить час разгрома немецко-фашистских захватчиков.

С этими задачами колхоз „Колос“ успешно справится по примеру прошлых лет.

Объем весенне-полевых работ

Колхоз должен посеять 917 гектаров яровых культур, в том числе 600 гектаров пшеницы, 130 гектаров ячменя, 40 гектаров овса, 20 гектаров картофеля, 30 гектаров бахчевых культур, 25 гектаров овощей, 20 гектаров силосных, 2 гектара кормовых и 10 гектаров многолетних трав. Мы из-за яровых культур все 370 гектаров земли, которая будет заборонована в первые два дня после посева, прокультивирована и засеяна за шесть дней.

Остаточную площадь — 547 гектаров возделываем и одновременно заборонуем. На площади 100 гектаров возделываем и 200 гектаров яровых проводим предпосевное рыление и на площади 200 гектаров весной вспашки — вспашки влаги. На площади 300 гектаров возделываем предпосевное рыление посевов. Кроме того заборонуем озимые и травы одновременно с посевом ранних яровых культур на площади 400 гектаров.

Порядок и сроки работ

Ранней весной по мере подсыхания гребней все тягло и тракторы выходят в поле на боронование земли и на предпос-

евное рыление, в выборочном порядке, не дожидаясь созревания всего массива. По мере созревания почвы будем немед-

Рабочий план весенне-полевых работ колхоза „Колос“ на 1945 год

№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Объем работы	НА ТРАКТОРАХ										НА ЖИВОМ ТЯГЛЕ															
			Ч Т З				С Х Т З				Потребуст. ежедн.		Лошадьми				Волами				Коровами				Потреб. ежеднев.			
			Всего на тракторах	Объем работы	Дневное задание	Рабочих дней	Объем работы	Дневное задание	Рабочих дней	Работает тракторов	Людей	с/х. инвентаря	Всего на живом тягле	Объем работы	Дневное задание	Рабочих дней	Работает лошадей	Объем работы	Дневное задание	Рабочих дней	Работает волов	Объем работы	Дневное задание	Рабочих дней	Работает коров	Людей	НАЗВАНИЕ	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Боронование озимых	400	—	—	—	—	—	—	—	—	400	95	30	3	12	160	80	2	40	145	36	4	21	38	Борон . . .	76		
2	Закр. влаги на весновсп.	200	—	—	—	—	—	—	—	—	200	60	30	2	12	80	80	1	40	72	36	—	24	38	—	76		
3	Предпахотное рыхлос. гесновспашки	100	100	100	120	1.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	Предпахотное рыхлен. пров	200	200	200	120	1.6	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	Боронов. зяби 2 следа	371	371	—	—	—	870	176	2.5	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	Культив. зяби с боронован	367	367	—	—	—	367	65	6	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	Весновспашка с боронован.	385	325	133	22	6	192	12	6	4	8	60	20	2	10	6	40	4	10	24	—	—	—	10	Плугов . .	6		
8	Бесновспашка с посевом в агрегае	100	160	160	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9	Посев ранних культур	545	435	—	—	—	435	72	6	4	4	110	40	5	8	2	70	8	8	8	—	—	—	6	Сеялок . .	3		
10	Прихватывание посевов	300	130	—	—	—	130	6	2	2	2	170	56	12	8	4	80	10	8	8	—	—	—	—	Клтков . .	4		
11	Посев проса	130	130	—	—	—	130	72	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	Посев овощей, бахчей и посадка картофеля	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	2	2	6	12	3	4	—	—	—	32	Плугов . .	5			
13	Полвоз семян	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	900	100	9	24	—	—	—		
14	Обслуживание трактор. и носевод. бригад . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—		